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YAPIM

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

SARİ İHALE
Mİ?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

ÖDENEĞİ 
VAR MI?

HAYIR

ÖN PROJE VE ÖN MALİYET 
OLUŞTURULMASI

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

EVET

REKTÖRLÜK GÖRÜŞ/ONAY 
ALINMASI

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

ÖDENEK TALEP EDİLMESİ

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

DPT ONAYI ALINMASI

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

EVET

PROJE 
İHALESİ 

YAPILACAK MI?

Yapı İşleri ve 
Yapı İşleri ve Tekn.DaireTekn.DaireBaşkanlığıBaşkanlığı

HAYIR

PROJE İHALESİ 
SONUÇLANDI MI?

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

UYGULAMA/KESİN PROJESİ 
OLUŞTURULMASI

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

PROJE İHALESİNİN 
YAPILMASI

Yapı İşleri ve 
Yapı İşleri ve Tekn.DaireTekn.DaireBaşkanlığıBaşkanlığı

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR
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KESİN MALİYET VE KESİN 
HESAP OLUŞTURULMASI

Yapı İşleri ve 
Yapı İşleri ve Tekn.DaireTekn.DaireBaşkanlığıBaşkanlığı

İHALE
SONUÇLANDI 

MI?

HAYIR

SÖZLEŞME YAPILMASI

Yapı İşleri ve 
Yapı İşleri ve Tekn. DaireTekn. DaireBaşkanlığıBaşkanlığı

KONTROLLÜK İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn. Daire
Başkanlığı

SÖZLEŞME YAPILMASI

Yapı İşleri ve Tekn. Daire
Başkanlığı

EVET

KONTROLLÜK İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn. Daire
Başkanlığı

KABUL VE 
TESLİM İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı

KABUL VE TESLİM İŞLERİ

Yapı İşleri ve Tekn.Daire
Başkanlığı
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