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İhalesi yapılarak şözleşmesi imzalanan işin 
kontrollüğü için olur alınır.

Sözleşmesi yapılan işin işyeri teslimi yapılarak iş 
yeri teslim tutanağı tutulur .

İş programı hazırlanarak onaya sunulur.

İmalatın iş programında belirlenmiş sırayla 
gerçekleşmesi takip edilir.

İmalatların tamamlandığının kontrolluk personelince tespit 
edilmesi üzerine başkanlıkca geçici kabul komisyonunun 

oluşturulur.

Geçici kabul heyeti işin projesine ve keşfine uygun olarak 
imal edilip edilmediğinin kontrol eder.

HAYIREVET
İş şartnameye uygun 

olarak yapılmış mı

Geçici kabul tutanağının düzenlenerek onaya 
sunulur.

İmalatlar için belirlenen bir süre verilmesi ve süre 
sonunda imalatların yapılmaması halinde kesilecek 

cezaların tutanakta belirtirilir.
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İşin devir teslimi yapılır.

Süre bitiminde işin mahallinde inceleme yapılır. 
Eksiklikler giderilmişse geçici kabul tutanağı 

düzenlenir.

Sözleşmede belirtilen süre sonunda kontrol 
personeli kesin kabul heyeti için onay alınarak işin 

kesin kabul işlemleri yapılır.

Kesin hesap işlemleri yapılır

EVET HAYIR

Eksikler
giderilmiş mi?

Geçici kabul tutanağı 
düzenlenir.

Yapılmayan imalatlar için 
geçici kabul 

komisyonunca 
düzenlenen tutanak 
çerçevesinde işlem 

yapılır.

Geçici kabul tutanağı onaya 
sunulur.

Kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra 
yüklenici firma tarafından gerekli evrakların İdare 

onayına sunulmasından sonra yüklenicinin 
teminatı çözülür.
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